
第二工場ごみ処理施設建設事業

に係る費用対効果分析結果

平成２６年１月

東埼玉資源環境組合



- 1 -

１．事業の目的

本事業は、「東埼玉資源環境組合循環型社会形成推進地域計画」に基づき環境に

対し負荷の小さな循環型社会形成を目指し計画しており、「高効率ごみ発電施設」

の設計・建設及び長期包括的運営・維持管理について、「民間資金等の活用による

公共施設等の整備等の促進に関する法律」に準じて、民間事業者の有する経営能力

及び技術的能力を活用することで、より安全に、安定的に、効率的に稼働させ安心

できる第二工場ごみ処理施設を建設する事業である。     

  また、新ごみ処理施設建設後に、既設第一工場ごみ処理施設の大規模修理を長期

間に亘り行う計画である。

２．施設規模の算定

1) 処理対象ごみ

新施設で処理するごみは、以下のとおりとする。

①本組合圏域から発生する家庭系の可燃ごみ

②本組合圏域内の事業所から発生する事業系の可燃ごみ

③本組合圏域の中間処理施設から発生する可燃性残さ

④本組合のし尿処理施設から排出される生し尿及び浄化槽汚泥の処理物

2) 処理対象ごみ量

本組合構成市町で策定されたごみ処理基本計画を基本に、家庭系、事業系とも、

ごみ発生量の排出抑制を図る計画としているが、将来的にも人口が増加すること

により、施設稼働後には、焼却処理対象ごみの排出量は微増する。従って、施設

規模は新施設が稼働開始後 5 年目の平成 32 年のごみ量に基づいて施設規模を算定

した。
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表－１ 焼却対象ごみ量の予測

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

(2) 計画収集人口 人 939,717 948,690 957,823 967,082 978,385

(3) 自家処理人口 人 0 0 0 0 0

(4) １人１日平均家庭系ごみ排出量 g/人日 626.71 626.28 625.81 625.36 625.00

(5) 　収集可燃ごみ１人１日平均排出量 g/人日 517.63 517.11 516.59 516.06 515.58

(6) 　直接搬入可燃ごみ１人１日平均排出量 g/人日 2.23 2.26 2.28 2.31 2.38

(7) 　剪定枝等・堆肥化ごみ１人１日平均排出量g/人日 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56

(8) 　収集不燃ごみ１人１日平均排出量 g/人日 23.24 23.23 23.22 23.21 23.21

(9) 　直接搬入不燃ごみ１人１日平均排出量 g/人日 1.28 1.28 1.27 1.27 1.26

(10) 　収集資源ごみ１人１日平均排出量 g/人日 69.47 69.51 69.55 69.59 69.63

(11) 　収集粗大ごみ１人１日平均排出量 g/人日 7.94 7.97 8.00 8.03 8.06

(12) 　直接搬入粗大ごみ１人１日平均排出量 g/人日 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33

(13) 　有害ごみ・その他のごみ１人１日平均排出量g/人日 4.01 4.01 4.00 3.99 3.99

<111> 　家庭系可燃ごみ１人１日平均排出量 g/人日 519.86 519.37 518.87 518.37 517.96

<112> 　家庭系不燃ごみ１人１日平均排出量 g/人日 36.80 36.82 36.82 36.83 36.85

<113> 　家庭系資源ごみ１人１日平均排出量（含剪定枝）g/人日 70.05 70.09 70.12 70.16 70.19

(14) 家庭系ごみ年間排出量 ｔ／年 214,962.74 216,857.72 218,788.05 220,745.43 223,192.91

(15) 　収集可燃ごみ年間排出量 ｔ／年 177,546.26 179,059.81 180,601.08 182,163.00 184,120.79

(16) 　直接搬入可燃ごみ年間排出量 ｔ／年 765.13 781.53 798.52 816.13 848.65

(17) 　剪定枝等・堆肥化ごみ年間排出量 ｔ／年 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

(18) 　収集不燃ごみ年間排出量 ｔ／年 7,971.17 8,044.18 8,118.32 8,193.30 8,287.34

(19) 　直接搬入不燃ごみ年間排出量 ｔ／年 439.97 442.22 444.48 446.76 449.05

(20) 　収集資源ごみ年間排出量 ｔ／年 23,827.88 24,068.63 24,314.15 24,563.74 24,865.69

(21) 　収集粗大ごみ年間排出量 ｔ／年 2,724.96 2,760.98 2,798.08 2,836.21 2,880.07

(22) 　直接搬入粗大ごみ年間排出量 ｔ／年 112.12 113.45 114.80 116.18 118.03

(23) 　有害ごみ・その他のごみ年間排出量 ｔ／年 1,375.25 1,386.92 1,398.62 1,410.11 1,423.29

<114> 　家庭系可燃ごみ年間排出量 ｔ／年 178,311.39 179,841.34 181,399.60 182,979.13 184,969.44

<115> 　家庭系不燃ごみ年間排出量 ｔ／年 12,623.47 12,747.75 12,874.30 13,002.56 13,157.78

<116> 　家庭系資源ごみ年間排出量（含剪定枝） ｔ／年 24,027.88 24,268.63 24,514.15 24,763.74 25,065.69

(24) 事業系ごみ年間排出量 ｔ／年 65,592.11 65,592.11 65,592.11 65,592.11 65,592.11

(25) 　収集可燃ごみ年間排出量 ｔ／年 62,301.89 62,301.89 62,301.89 62,301.89 62,301.89

(26) 　直接搬入可燃ごみ年間排出量 ｔ／年 712.05 712.05 712.05 712.05 712.05

(27) 　剪定枝等・堆肥化ごみ年間排出量 ｔ／年 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

(28) 　収集不燃ごみ年間排出量 ｔ／年 492.31 492.31 492.31 492.31 492.31

(29) 　直接搬入不燃ごみ年間排出量 ｔ／年 457.06 457.06 457.06 457.06 457.06

(30) 　収集資源ごみ年間排出量 ｔ／年 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80

(31) 　収集粗大ごみ年間排出量 ｔ／年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(32) 　直接搬入粗大ごみ年間排出量 ｔ／年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(33) 　有害ごみ・その他のごみ年間排出量 ｔ／年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

<117> 　事業系可燃ごみ年間排出量 ｔ／年 63,013.94 63,013.94 63,013.94 63,013.94 63,013.94

<118> 　事業系不燃ごみ年間排出量 ｔ／年 949.37 949.37 949.37 949.37 949.37

<119> 　事業系資源ごみ年間排出量（含剪定枝） ｔ／年 1,628.80 1,628.80 1,628.80 1,628.80 1,628.80

(34) 年間排出量 ｔ／年 280,554.85 282,449.83 284,380.16 286,337.54 288,785.02

(35) 集団資源回収量 ｔ／年 24,579.92 24,567.47 24,538.69 24,493.39 24,698.44

(36) 年間発生量 ｔ／年 305,134.77 307,017.30 308,918.85 310,830.93 313,483.46

(37) し渣・汚泥等搬入量 ｔ／年 2,895.71 2,813.95 2,736.48 2,662.70 2,591.36

(38) 不燃ごみ中の可燃物搬入量 ｔ／年 4,390.82 4,436.99 4,484.24 4,532.32 4,590.93

(39) 年間要処理量 ｔ／年 312,421.30 314,268.24 316,139.57 318,025.95 320,665.75

(40) 焼却量 ｔ／年 248,611.86 250,106.22 251,634.26 253,188.09 255,165.67

<120> 集団資源回収１人１日平均排出量 g/人日 71.66 70.95 70.19 69.39 69.16

<121> 不燃ごみ中の可燃物の発生割合（対不燃ごみ） ％ 32.35 32.39 32.44 32.49 32.54
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3) 施設規模

  東埼玉資源環境組合では、「第一工場（４炉×200ｔ/日）」において経年劣化

を起こしている設備の根本的な修理を一時期に行うため、第一工場の１炉 200ｔ

／日を順次長期間停止する必要が生じている。

このことから、第二工場ごみ処理施設の施設規模は、「ごみ焼却施設規模の算

出について」（衛環第 33 号、平成 10 年 4 月 8 日）に従い、施設の稼働日数を 280

日、調整稼働率を 0.96、大規模修理により１炉を約１年間停止する期間を見込ん

だ第一工場処理能力で、次のとおり算定する。

施設規模＝（年間計画処理量÷稼働日数÷調整稼働率）－第一工場処理能力

     ＝（255,166t÷280 日÷0.96）－600ｔ/日

     ＝   349 t/日

     

  施設規模算定結果では、349t/日となるが、地元との公害防止協定で 297t/日と

なっていることから、稼働日数等の見直しを行うことで、施設規模 297t/日で可

能である計画とした。

３．費用対効果の分析

第二工場ごみ処理施設の建設が費用対効果の面で有効であるか否かを検討するため、

費用対効果分析を行った。

第二工場ごみ処理施設を建設しない場合、これら処理対象物は代替措置としてすべ

て民間の一般廃棄物処理施設で委託処理を行うこととして効果の計測を行った。また、

便益については、草加市市民温水プールへの熱・電気供給及び第二工場し尿処理施設

への電気供給を行うことから、燃料費及び電気料金費用が削減できる効果の計測を行

った。

４．分析の対象期間

第二工場ごみ処理施設の新設工事完了後からの稼働予定期間を考慮して、平成 24 年

度を起点として工事期間を 4 年間、稼働期間を 20 年間とした計 24 年間を対象期間と

する。

５．社会的割引率

４％とする。

６．費用の計測

1) 処理対象ごみ量

分析対象期間内における第二工場ごみ処理施設の処理対象ごみ量は表－１に示す
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とおりである。年間処理量（表－２の焼却処理対象ごみ量）は、平成 28～31 年度

（第一工場の改修時）は約 89,000t/年とし、平成 32 年度以降は約 83,000t/年で継

続するものとする。

2) 対象とする費用

対象とする費用は本事業に係る用地取得費、施設建設費、本事業竣工以降の運営

費とする。

3) 試算条件

試算条件は次のとおりとする。

① 施設建設費：12,442,500 千円（平成 24～27 年度継続事業）

事業者選定結果（落札金額）から以下のとおりとした。

  年度別施設建設費（税込）

年度 施設建設費 施工率

平成 24 年度 0 千円 0 ％

平成 25 年度 475,010 千円 3.82 ％

平成 26 年度 4,872,590 千円 39.16 ％

平成 27 年度 7,094,900 千円 57.02 ％

② 運営費（固定的な費用）：

事業者選定結果（落札金額－事業計画）から以下のとおりとした。

a.用役費：

47,221 千円/年（税込）【平成 28 年度】

  33,274 千円/年（税込）【平成 29～31 年度】

  33,279 千円/年（税込）【平成 32～34,36～38,40～42,44～46 年度】

  33,278 千円/年（税込）【平成 35,39,43,47 年度】

b.維持・補修費：

   年度別維持補修費（税込）

年　　　　　　　度 平成28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

維持・補修費　（千円） 71,034 106,576 107,972 153,470 157,680 179,000 138,411 201,967 163,222 220,091

年　　　　　　　度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

維持・補修費　（千円） 145,016 291,085 119,050 238,019 278,290 256,189 174,098 232,444 124,498 239,216
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c.人件費：184,275 千円/年（税込）

d.その他経費：

   年度別その他経費（税込）

年　　　　　　　度 平成28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

その他経費　（千円） 52,183 51,329 55,529 51,329 51,329 56,383 51,329 51,329 55,529 51,329

年　　　　　　　度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

その他経費　（千円） 56,383 59,729 55,529 55,529 59,729 56,383 55,529 59,729 55,529 55,529

③ 運営費（変動的な費用）：

事業者選定結果（落札金額－事業計画）から以下のとおりとした。

a.用役費：

-1,985 円/ごみ t（税込）【平成 28 年度】

  -3,997 円/ごみ t（税込）【平成 29～31 年度】

  -3,947 円/ごみ t（税込）【平成 32～34,36～38,40～42,44～46 年度】

  -3,950 円/ごみ t（税込）【平成 35,39,43,47 年度】

      注）売電による収益等を考慮した金額

  

④ 用地取得費

    以下の目的を達成するため敷地拡張が必要となり、用地（約 11,854 ㎡）

を平成 24 年度に購入した。

    ・敷地周囲に緩衝地帯を設け、周辺の環境に配慮する。

    ・敷地内に調整池や広場を設置し、周辺地域との融和を図る。

    ・十分な空間の確保により、設備の点検、監視を的確に行う。

    購入費：722,993 千円

７．効果の計測

1) 対象とする効果  

① 対象とする効果は、可燃ごみを民間の処理施設に委託して処理処分を行う場

合の費用とする。

  ② エネルギーの節減効果

a.熱供給

対象とする効果は、草加市市民温水プールに熱（蒸気）をボイラから供給す

る場合に使用するＡ重油の費用とする。
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   b.電気供給

    対象とする効果は、草加市市民温水プール及び第二工場し尿処理施設が電気

事業者から高圧で買電する場合の電気料金とする。

2) 試算条件

試算条件は次のとおりとする。

① ごみ処理委託費（他の処理委託事例）

ごみ処理委託費を 38,000 円/ごみｔ（焼却残さ処理費込）と設定する。

② 運搬費

運搬費は、建設物価（2012 年 10 月）の収集運搬委託料金（建設系廃棄物）の

10ｔ車 1 台当たり運搬料金（運搬距離 片道 75km で 40,000～60,000 円）を参考

に、その平均である 50,000 円から 5,000 円/ごみｔと設定した。

  ③ 燃料費（Ａ重油）

   a.草加市市民温水プール

使用量 282 KL/年

単価  75.5 円/L

④ 買電費

a.草加市市民温水プール

契約電力      110 ｋW       

使用電力量        327 MWｈ

b.第二工場し尿処理施設

契約電力      290 ｋW

使用電力量     1,681 MWｈ

c.電力料金

基本料金     1,444 円/ｋW

従量料金（月平均） 15.4 円/ｋWh

８．事業の評価

本試算条件における事業の評価は以下のとおりである。

平成 31 年度（8 年目：施設竣工から 4 年目）において費用便益比（Ｂ／Ｃ）が 1.0

を上回り、分析対象期間最終年（平成 47 年度：24 年目）の費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、

3.321 となり、1.0 を上回る。
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費用対分析結果

試算条件
　　社会的割引率（ｒ） 4 ％

　　施設規模 297 ｔ／日

ごみ量（処理量） t/年 一般廃棄物処理基本計画等による

施設建設費　  24年度 （施工率　  0％） 0 千円

　　　　　　　　　 25年度 （施工率　 0.39％） 48,600 千円

　　　　　　　　　 26年度 （施工率　42.59％） 5,299,000 千円

　　　　　　　　　 27年度 （施工率　57.02％) 7,094,900 千円

12,442,500

運営費（固定的な費用）

　　用役費

　　　28年度 47,221 千円/年

　　　29～31年度 33,274 千円/年

　　　32～34､36～38､40～42､44～46年度 33,279 千円/年

　　　35､39､43､47年度　 33,278 千円/年

　　維持・補修費 　本文（P．４） 参照

　　人件費 人数（合計） 31 人

184,275 千円/年

　　その他経費 　本文（P．４） 参照

運営費（変動的な費用）

　　用役費（変動的な経費）

　　　28年度 -1,985 円/ごみｔ（売電収益等考慮）

　　　29～31年度 -3,997 円/ごみｔ（売電収益等考慮）

　　　32～34､36～38､40～42､44～46年度 -3,947 円/ごみｔ（売電収益等考慮）

　　　35､39､43､47年度　 -3,950 円/ごみｔ（売電収益等考慮）

用地取得費 722,993 千円（平成24年度）

ごみ処理委託費 38,000 円/ごみｔ

運搬費 5,000 円/ごみｔ

燃料費（A重油） 282 KL/年

75.5 円/L

買電費

　草加市市民温水ﾌﾟｰﾙ 契約電力 110 kW

使用電力量 327 MWh/年

　第二工場し尿処理施設 契約電力 290 kW

使用電力量 1,681 MWh/年

　　　　　　　　　　電力料金 基本料金 1,444 円/kW

従量料金 15.4 円/kWh

表-2
年 ( j ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

年　度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

換算係数　(１＋ｒ)^(ｊ－１) 1.000 1.040 1.082 1.125 1.170 1.217 1.265 1.316 1.369 1.423 1.480 1.539 1.601 1.665 1.732 1.801 1.873 1.948 2.026 2.107 2.191 2.279 2.370 2.465

　焼却処理対象ごみ量（ｔ/年） 89,000 89,000 89,000 89,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000

新設

施設建設費 0 48,600 5,299,000 7,094,900

運営費（固定費） 用役費 47,221 33,274 33,274 33,274 33,279 33,279 33,279 33,278 33,279 33,279 33,279 33,278 33,279 33,279 33,279 33,278 33,279 33,279 33,279 33,278

維持・補修費 71,034 106,576 107,972 153,470 157,680 179,000 138,411 201,967 163,222 220,091 145,016 291,085 119,050 238,019 278,290 256,189 174,098 232,444 124,498 239,216

人件費 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275 184,275

その他経費 52,183 51,329 55,529 51,329 51,329 56,383 51,329 51,329 55,529 51,329 56,383 59,729 55,529 55,529 59,729 56,383 55,529 59,729 55,529 55,529

運営費（変動費） -176,621 -355,768 -355,768 -355,750 -327,641 -327,641 -327,641 -327,859 -327,641 -327,641 -327,641 -327,859 -327,641 -327,641 -327,641 -327,859 -327,641 -327,641 -327,641 -327,859

用地取得費 722,993

合計 722,993 48,600 5,299,000 7,094,900 178,093 19,687 25,283 66,598 98,922 125,296 79,653 142,990 108,664 161,333 91,312 240,508 64,493 183,462 227,932 202,266 119,540 182,087 69,941 184,440

現在価値化 722,993 46,731 4,899,223 6,307,340 152,234 16,181 19,981 50,609 72,282 88,031 53,811 92,884 67,871 96,892 52,731 133,546 34,433 94,184 112,514 96,004 54,557 79,906 29,512 74,832

Cost累計 722,993 769,724 5,668,947 11,976,287 12,128,521 12,144,702 12,164,683 12,215,292 12,287,574 12,375,605 12,429,416 12,522,300 12,590,171 12,687,063 12,739,794 12,873,340 12,907,773 13,001,957 13,114,471 13,210,475 13,265,032 13,344,938 13,374,450 13,449,282

委託

ごみ処理委託費 3,382,000 3,382,000 3,382,000 3,382,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000 3,154,000

運搬費 445,000 445,000 445,000 445,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000

燃料費 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291 21,291

買電費 草加市市民温水ﾌﾟｰﾙ 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942 6,942

第二工場し尿処理施設 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913 30,913

合計 0 0 0 0 3,886,146 3,886,146 3,886,146 3,886,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146 3,628,146

現在価値化 0 0 0 0 3,321,894 3,194,129 3,071,278 2,953,152 2,651,051 2,549,087 2,451,045 2,356,774 2,266,129 2,178,970 2,095,164 2,014,581 1,937,097 1,862,593 1,790,955 1,722,072 1,655,838 1,592,152 1,530,916 1,472,034

Benefit累計 0 0 0 0 3,321,894 6,516,023 9,587,301 12,540,453 15,191,504 17,740,591 20,191,636 22,548,410 24,814,539 26,993,509 29,088,673 31,103,254 33,040,351 34,902,944 36,693,899 38,415,971 40,071,809 41,663,961 43,194,877 44,666,911

Ｂ／Ｃ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.274 0.537 0.788 1.027 1.236 1.434 1.625 1.801 1.971 2.128 2.283 2.416 2.560 2.684 2.798 2.908 3.021 3.122 3.230 3.321
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